

航空総隊司令部等の横田飛行場移転及び施設整備等スケジュールについて

		H21年度		H22年度				H23年度				H24年度		備考	
		3/四	4/四	1/四	2/四	3/四	4/四	1/四	2/四	3/四	4/四	1/四	2/四		
移転計画	全般						▽ 移転開始★								
	編成(人員規模)						★	—————						★ 移転完了予定	
								<div style="background-color: yellow; padding: 2px;"> 人員約100名 (総隊司令部、防空指揮群) </div>						<div style="background-color: yellow; padding: 2px;"> 約800名 (防空指揮群、作戦情報隊、気象関連部隊、警務関連部隊) </div>	
施設整備計画	自衛隊施設	庁舎棟(地上階)												注意： 施設整備計画は、北関東防衛局発注の工事予定期間を示すものであり、施設整備完了後、運用開始までに運用器材等の府中基地からの移設または備品の設置等や米側との調整が行われる予定である。	
		庁舎棟(地下階)													
		機械棟													
		連絡通路													
		防指群庁舎													
		医務室													
		通信局舎													
		講堂/売店/厚生施設/食厨													
		将官宿舎													
		隊舎/浴場/クラブ													
		補給倉庫													
		基地内通信管路													
		米側施設	米側施設	立体駐車場											
下士官学校															
託児所															
DVQ															
ロッジ															
保冷倉庫															
事務所															
訓練施設(サッカー場2面、バレーボールコート2面)・レクリエーション複合施設(バスケットボールコート1面、遊具、野球場2面)															
#5ゲート															
宿舎	むさしの宿舎														

注:施設整備計画については、今後、予算の繰越等処置を行う予定である。